



Informe Trimestral de Gestión

**DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN**

**ELABORADO POR: BACH. EVELYN BRENES MORALES
LIC.DIEGO RAMIREZ CHACÓN**

Contenido

Proyectos a Implementar	2
Sistema Administrativo Municipal (Control de egresos)	2
Espacios Públicos Conectados (FONATEL)	3
Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)	4
Proyectos Implementados	5
Centro Comunitario Inteligente de Pacayas-CECI	5
Transparencia institucional-ITSP	6
Conectividad	7
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)	7
Ejecución Presupuestaria	8
Cumplimiento del Plan Anual Operativo 2019	8
Presupuesto Ordinario	8
Alcances	9

Proyectos a Implementar

Sistema Administrativo Municipal (Control de egresos)

Descripción	Sistema integrado de procesos financieros.
Aliado estratégico	Business Software. Software (SAMU) Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)
Tiempo de Ejecución	14 meses
Estado	Grado de avance: 85%. Etapa inicial, revisión de requerimientos técnicos, se coordinó la presentación del sistema ante los funcionarios de los departamentos vinculados, se visitó la municipalidad de Tarrazú para analizar el funcionamiento del sistemas y otros aspectos de carácter técnico, aprobación de ₡ 18, 000.000.00 para la adquisición. Segunda etapa: Investigación de mercados sobre este tipo de software así como el levantamiento de requerimientos técnicos. Tercera etapa: Integración a la comisión del Instituto del Fomento y Asesoría Municipal. Investigación de mercados sobre sistemas implementados en otras municipalidades y su funcionamiento. Reunión con el Sr. Alcalde Juan Felipe Martinez Brenes, propuesta para instalación de DEMO.
Objetivo	Contar con un sistema integrado de egresos municipales, para dar cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), por parte de esta Municipalidad.
Responsable	Lic. Diego Ramirez Ch.

Nota: Este proyecto se encuentra detenido según oficio **AMAV-1297-11-2018**.

Espacios Públicos Conectados (FONATEL)

Descripción	Acceso gratuito a internet en sitios públicos
Aliado estratégico	Fondo Nacional de Telecomunicaciones
Tiempo de Ejecución	18 meses
Estado	Grado de avance: 80%. Se realizaron las visitas técnicas con los ingenieros de construcciones, en los tres puntos propuestos para los distritos de Capellades, Pacayas y Cervantes. La Municipalidad de Alvarado pertenece a la etapa 2. Por lo que se está a la espera de la ejecución únicamente.
Objetivo	Brindar internet gratuito a la población de los tres distritos del este cantón.
Responsable	Lic. Diego Ramirez Ch.

Banner del arranque oficial del Proyecto “Espacios Públicos Conectados”



Nos complace comunicarles que, a partir de hoy, da inicio la implementación de las zonas digitales del programa de Espacios Públicos Conectados (EPC), una iniciativa de la SUTEL por medio del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), para proveer una red nacional de banda ancha de acceso gratuito al servicio de internet *Wi-Fi*, en plazas, parques, bibliotecas públicas, estaciones de tren, Centros Cívicos para la Paz y otros espacios públicos en todo el país.

El programa tendrá en su etapa inicial 15 zonas digitales hasta completar un total de 515, con las siguientes características:

1. Tiempo inicial:



El plazo inicial será no mayor a 2 meses.

Operadores adjudicados:

2. Primeras zonas:



Las primeras 15 ubicaciones serán habilitadas para su uso en el periodo de tiempo inicial.



El programa se adjudicó a: Cooperativa Coopeguanacaste, Telecable y el consorcio: ICE, Racs, PC Central.

Próximos pasos:



Los operadores adjudicados contactarán a las instituciones involucradas para la coordinación de la instalación de cada una de las zonas digitales. Por lo que se solicita el apoyo y la participación activa en el proyecto.

Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)

Descripción	<p>En cumplimiento a lo solicitado en el Índice de Gestión Municipal, así como en las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de la Información, ambos girados por la Contraloría General de la República, se realiza la actualización de Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) de la Municipalidad de Alvarado, en donde se plasma el plan de acción a seguir para conseguir los objetivos y metas de la municipalidad en relación a los avances de la tecnología, en un lapso de 5 años.</p>
Aliado estratégico	Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)
Tiempo de Ejecución	14 meses
Estado	Grado de avance: 92%. En constante alimentación de la información.
Objetivo	Contar con un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información actualizado.
Responsable	Lic. Diego Ramirez Ch.

Proyectos Implementados

Es importante mencionar que los proyectos ejecutados y que se encuentran en producción al 100%, requieren de gestiones diarias y constantes para mantenerse en funcionamiento.

Centro Comunitario Inteligente de Pacayas-CECI

Descripción	Son una red Nacional de Centros Comunitarios Inteligentes están ubicados en distintos puntos del país. Cada centro se conforma por un laboratorio equipado con computadoras de última tecnología, ofreciendo así diversos servicios a la comunidad. Estos centros permiten promover el desarrollo socio-económico de todas las regiones del territorio nacional mediante la alfabetización digital de sus usuarios.
Aliado estratégico	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones MICITT.
Tiempo de Ejecución	Desde 2014 a la fecha
Estado	En producción al 100%.
Objetivo	Programas de capacitación gratuitos a la comunidad en paquetes de ofimática, firma digital, internet y correo electrónico.
Responsable	Lic. Diego Ramirez Ch.

Transparencia institucional-ITSP

Descripción	Se desea la creación de espacios en la web, en donde se exponga información pública al usuario que desee conocer relacionado a la municipalidad y sus servicios. Esta información se presenta de una forma estandarizada para una mejor localización por parte del usuario. Además, se pretende el cumplimiento de los requerimientos de la ley y de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica.
Aliado estratégico	Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL)
Tiempo de Ejecución	12 meses
Estado	Grado de avance: 100%. En producción al 100% todos los botones contienen información, se alimentan constantemente con datos actualizados.
Objetivo	Contar con espacios en la web, que permitan al usuario acceder a cualquier información pública que desee conocer en relación a la municipalidad, de una forma estandarizada a nivel nacional, además de dar cumplimiento a la ley y requerimientos de la defensoría de los habitantes de Costa Rica.
Responsable	Lic. Diego Ramirez Ch.

Conectividad

Descripción	Conectividad por diferentes medios multi-instituciones.
Aliado estratégico	Banco Nacional de Costa Rica. IFAM. SINPE Móvil (QPago).
Tiempo de Ejecución	15 meses
Estado	Grado de avance: 100%. Gestiones de mejora en los distintos medios de recaudación. Promoción de estos medios a través del sitio web. Mantenimiento al socket.
Objetivo	Agilizar los procesos que hacen uso del servicio de internet para su ejecución. Con el fin de dar una mejora continua en la eficacia y eficiencia de los mismo.
Responsable	Lic. Diego Ramirez Ch.

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Descripción	Sistema integrado de compras públicas para llevar a cabo tramites de contratación administrativa de forma transparente y 100% digitalizados.
Aliado estratégico	Radiográfica Costarricense (RACSA)
Tiempo de Ejecución	15 meses
Estado	Grado de avance: 100%. Grado de avance de capacitaciones 100%. Parametrización de factores de evaluación. Inicio de Compras 2019.
Objetivo	Contar con sistema de compras integrado, para el cumplimiento a la Ley #9395 del 30 de agosto del 2016.
Responsable	Lic. Diego Ramirez Ch.

Para el año 2019 se inició oficialmente el Proceso de Contratación Administrativa por medio del Sistema Integrado de Compas Públicas SICOP.

Número de procedimiento	Nombre de la institución	Descripción	Nro. de solicitud de contratación	Fecha y hora de solicitud
2019CD-000014-00200 00306	MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS	Mantenimiento de retroexcavadora placa SM-7193 U TGVM	0062019004000005	27/02/2019
2019CD-000013-00200 00306	MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS	Diagnóstico de valoración de daños en la compactadora Placa SM-4397 UTGVM	0062019004000004	27/02/2019
2019CD-000012-00200 00306	MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS	Reparación de vehículo Mitsubishi SM-6474		
	MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS	compra de Equipo de computadoras	0062019003000004	12/03/2019
2019CD-000011-00200 00306	MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS	COMPRA DE EQUIPO, MATERIALES Y SUMINISTROS DEL DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO	0062019003000001	29/01/2019
2019LA-000003-00200 00306	MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS	CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONALIDAD DEL CECUDI EN EL DISTRITO DE PACAYAS, CANTÓN DE ALVARADO		
2019CD-000010-00200 00306	MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS	Reparación de vehículo Mitsubishi SM-6474	0062019004000003	26/02/2019
2019CD-000009-00200 00306	MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS	Mantenimiento preventivo de maquinaria (excavadora a SM-7257)	0062019004000002	26/02/2019
	MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS	Reencauche de llantas	0062019004000009	05/03/2019
	MUNICIPALIDAD DE ALVARADO DE PACAYAS	cambio de aceite del vehículo SM-5339 , cumpliendo con el mantenimiento preventivo y rutinario del mismo	0062019003000003	28/02/2019

«« 1 2 3 »»

23 resultados [1 de 3 páginas]

Imagen 1: Extracto de listado de concursos publicados a través de SICOP.

Ejecución Presupuestaria Cumplimiento del Plan Anual Operativo 2019

Presupuesto Ordinario

Meta	Indicador	% Cumplimiento	Monto
Mantenimiento y reparación de servidores y demás equipo del departamento.	Equipo atendido.	50%	Q120.000,00

Alcances

- Cumplimiento según el alcance N° 182 de la Gaceta del 13 de setiembre del 2016, Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, el cual en sus artículo 40 y 40 bis de manera **obligatoria** insta a las instituciones del estado, centralizadas, descentralizadas y no estatales a formar parte del Sistema de Compras Públicas SICOP, esto sin excepción, dado que es un regulación de ley es nuestro deber cumplir con la misma.

“Artículo 40.- Uso de medios digitales: Toda la actividad de contratación regulada en la presente ley, así como aquella que se regule bajo cualquier régimen especial, deberá realizarse por medio del Sistema digital unificado de compras públicas”

“Artículo 40 bis.- Obligaciones de transparencia: Toda institución pública que realice cualquier tipo de contratación regulada en esta ley deberá incluir un vínculo en sus páginas web, para que la ciudadanía acceda a la página del Sistema digital unificado de compras públicas”.

- Continuidad de los cursos de capacitación gratuita a la comunidad en general.
- Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), con proyección para el periodo 2019-2021.
- Continuidad en el servicio de recaudación en línea, a través de distintos medios externos de acceso electrónico.