

Departamento
de Tecnologías
de Información

Informe Trimestral de Gestión



Elaborado por: Bach. Evelyn Brenes
Morales.

Lic. Diego Ramirez Chacón
Período: Abril - Junio, 2018.

Contenido

Introducción.....	2
Seguimiento a proyectos.....	3
Proyecto N°1: Sistema Administrativo Municipal (Control de egresos)	3
Acciones estratégicas.....	3
Proyecto N°2: Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)	4
Acciones estratégicas.....	4
Proyecto N°3: Conectividad	5
Acciones estratégicas.....	5
Proyecto N°4: Espacios Públicos Conectados (FONATEL)	6
Proyecto N°5: Transparencia institucional (ITSP)	6
Otras gestiones estratégicas.....	7
Acción N°1: Proyecto Centro Comunitario Inteligente CECI Pacayas	7
Acción N°2: Digitalización de documentos. Entrega de Tablet al Concejo Municipal	7
Ejecución Presupuestaria.....	8
Tabla N°1: Detalle de compras abril-junio 2018	8
Gráfico N°1: Detalle de compras abril-junio 2018	8
Conclusión.....	9

Introducción

Este informe contiene las gestiones llevadas a cabo en el segundo trimestre del 2018, se expone el seguimiento que se le ha dado a cada proyecto así mismo la actualización en el grado de avance de cada uno de ellos y una breve descripción de las actividades estratégicas correspondientes.

Además se enumeran otros aspectos realizados por el departamento y que son de gran impacto tecnológico tanto para los proyectos como tal y también como mejoramiento de cada uno de los procesos que se ejecutan actualmente a nivel institucional.

Por otra parte, se menciona la ejecución presupuestaria de estos meses como otra de las actividades importantes que se implementan dentro de la actividad de Tecnologías de Información.

Seguimiento a proyectos

Proyecto N°1: Sistema Administrativo Municipal (Control de egresos).

Descripción	Sistema integrado de procesos financieros.
Aliado estratégico	Business Software. Software (SAMU)
Tiempo de Ejecución	5 meses
Estado	Grado de avance: 70%. Etapa inicial, revisión de requerimientos técnicos, se coordinó la presentación del sistema ante los funcionarios de los departamentos vinculados, se visitó la municipalidad de Tarrazú para analizar el funcionamiento del sistemas y otros aspectos de carácter técnico, aprobación de ₡ 18, 000.000.00 para la adquisición. Segunda etapa: Investigación de mercados sobre este tipo de software así como el levantamiento de requerimientos técnicos.
Objetivo	Contar con un sistema integrado de egresos municipales, para dar cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), por parte de esta Municipalidad.
Responsable	Lic. Diego Ramirez Ch.


Acciones estratégicas



Proyecto N°2: Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)

Descripción	Sistema integrado de compras públicas para llevar a cabo tramites de contratación administrativa de forma transparente y 100% digitalizados.
Aliado estratégico	Radiográfica Costarricense (RACSA)
Tiempo de Ejecución	10 meses
Estado	Grado de avance: 50%. En espera de firma de convenio por parte de la administración.
Objetivo	Contar con sistema de compras integrado, para el cumplimiento a la Ley #9395 del 30 de agosto del 2016.
Responsable	Lic. Diego Ramirez Ch.


Acciones estratégicas



Proyecto N°3: Conectividad.

Descripción	Conectividad por diferentes medios multi-instituciones.
Aliado estratégico	Gestión en Tecnología e Información (GTI).
Tiempo de Ejecución	5 meses
Estado	Grado de avance: 90%. En espera de conectividad con Grupo Tecnológico. Gestiones de mejora en los distintos medios de recaudación. Promoción de estos medios a través del sitio web.
Objetivo	Agilizar los procesos que hacen uso del servicio de internet para su ejecución. Con el fin de dar una mejora continua en la eficacia y eficiencia de los mismo.
Responsable	Lic. Diego Ramirez Ch.

Acciones estratégicas



Proyecto N°4: Espacios Públicos Conectados (FONATEL).

Descripción	Conexión inalámbrica gratuita a internet, en espacios públicos de Pacayas y Capellades.
Aliado estratégico	Fondo Nacional de Telecomunicación (FONATEL).
Tiempo de Ejecución	9 meses
Estado	Grado de avance: 55%. El proyecto está en licitación pública a nivel nacional, está en transición de respuestas a apelaciones realizadas por los proveedores que están participando.
Objetivo	Brindar acceso a internet a la población de manera gratuita.
Responsable	Lic. Diego Ramirez Ch.

Proyecto N°5: Transparencia institucional (ITSP).

Descripción	Se desea la creación de espacios en la web, en donde se exponga información pública al usuario que desee conocer relacionado a la municipalidad y sus servicios. Esta información se presenta de una forma estandarizada para una mejor localización por parte del usuario. Además, se pretende el cumplimiento de los requerimientos de la ley y de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica.
Aliado estratégico	Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL)
Tiempo de Ejecución	9 meses
Estado	Grado de avance: 100%. En producción al 100% todos los botones contienen información, se alimentan constantemente con datos actualizados.

Objetivo	Contar con espacios en la web, que permitan al usuario acceder a cualquier información pública que desee conocer en relación a la municipalidad, de una forma estandarizada a nivel nacional, además de dar cumplimiento a la ley y requerimientos de la defensoría de los habitantes de Costa Rica.
Responsable	Lic. Diego Ramirez Ch.

Otras gestiones estratégicas

Acción N°1: Proyecto Centro Comunitario Inteligente CECI Pacayas



Reunión de coordinación Colegio Técnico Profesional de Pacayas, sección nocturna informática empresarial.



Inicio del Programa de cursos a la comunidad



Renovación de todos los equipos, inversión aproximada a los
₡ 5,000,000.00

Acción N°2: Digitalización de documentos. Entrega de Tablet al Concejo Municipal.



Configuración



Creación de acceso a OneDrive (Almacenamiento en la nube).


Ejecución Presupuestaria.

Tabla N°1: Detalle de compras abril-junio 2018

Bien o Servicio	Tipo	Costo	Estado
Equipo portátil	Hardware	₡ 800,000.00	Adquirido
Limpiadores de contactos	Materiales de limpieza	₡ 19,000.00	Adquirido
Extintor	Equipo de seguridad	₡ 50,000.00	Solicitado
Toallas antiestáticas	Materiales de limpieza	₡ 16,800.00	Adjudicado
Cables de red, tarjeta de red, convertidores PS2 a USB	Materiales de Cómputo	₡ 50,000.00	Adjudicado
Reorganización cuarto de comunicaciones	Instalaciones	₡ 400,000.00	Solicitado

Brenes, Evelyn (2018)

Gráfico N°1: Detalle de compras abril-junio 2018



Brenes, Evelyn (2018)

Conclusión

Todas las funciones realizadas por este departamento demuestran el compromiso que se tiene con el avance tecnológico y sus beneficios tanto dentro de la municipalidad así como para los usuarios de nuestros servicios.

Como se mencionó en el contenido anterior se implementaron actividades de alto impacto tal como el manejo de tablet para la lectura de actas por parte del Concejo Municipal donde se utiliza el almacenamiento en la nube por medio de one drive.

Por otra parte el Programa de Cursos a la Comunidad han generado motivación en la población del cantón, al ver en estos cursos gratuitos de computación una oportunidad de superación y aprendizaje para minimizar la brecha tecnológica existente.